

Harmonogram organizacji staży w roku szkolnym 2020/2021

Dotyczy projektu pt.: „Siła kwalifikacji” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0002/18 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

STAŻ ZAWODOWY DLA UCZNIÓW

Lp.	Nazwa i adres firmy	Termin	Ilość osób
1	Fabryka Przyczep Niewiadów Sp. z o.o., 02-972 Warszawa ul. Sarmacka nr 19 lok.172, Oddział Tomaszów Mazowiecki, ul. Piaskowa 124b, 97-200 Tomaszów Mazowiecki	21.06-15.07.2021	2
2	Fabryka Przyczep Niewiadów Sp. z o.o., 02-972 Warszawa ul. Sarmacka nr 19 lok.172, Oddział Tomaszów Mazowiecki, ul. Piaskowa 124b, 97-200 Tomaszów Mazowiecki	28.06-23.07.2021	8
3	Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno	28.06-23.07.2021	8
4	PR-AUTOMATIC Robert Kszczot, ul. Lewa 12, 97-200 Tomaszów Mazowiecki	28.06-23.07.2021	2
5	CP-HANDEL Cezary Pełka, ul. Kolejowa 109B, 97-200 Tomaszów Mazowiecki	28.06-23.07.2021	1
6	DrivaL Hubert Niezgoda, Wiktor Pecyna s.c. ul. Rawska 12, 97-226 Żelechlinek	28.06-23.07.2021	2
7	Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski, ul. Główna 73/75, 97-200 Kolonia Zawada	28.06-23.07.2021	5
8	Elektrotest Projekt PIOTR PACHOLSKI, ul. Ludwikowska, nr 85B, 97-200 Tomaszów Mazowiecki	28.06-23.07.2021	2
9	Z.P.H.U. WIDER-BET WIDERA PAWEŁ ul. Konstytucji 3 Maja, nr 48/50, 97-200 Tomaszów Mazowiecki	28.06-23.07.2021	3
10	Besttrailers LESZEK ANTECZEK, Ujeczka 19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki	28.06-23.07.2021	3
11	BK ENERGY Bartłomiej Kowalczyk, ul. Słoneczna 13/15 lok. 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,	28.06-23.07.2021	1
12	EvaBud ul. Grunwaldzka 13/15 lok.8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki	28.06-23.07.2021	4
13	FHU ELEKTRIC-SYSTEM Sławomir Łagida Siedmiodomki 13, 97-200 Tomaszów Maz.	28.06-23.07.2021	1
14	Firma Elektryczna ELZET Cłapa Zbigniew, ul. Dr. Rodego 5/9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki	28.06-23.07.2021	3
15	Grudzeń Las Sp. z o.o, Grudzeń Las 28, 26-322 Sławno k/Opoczno	28.06-23.07.2021	2
16	TOMPLAN KONSTRUKCJE PAWEŁ MIKO ul. Tomaszowska 50, 97-217 Lubochnia	28.06-23.07.2021	4

